Overdekt moestuinenproject

aa

Projectplan 2022

MADBosnië – Make A Difference
www.madbosnie.nl
madbosnie@gmail.com

NL72INGB0009661379
KvK-nummer 77034937

Inhoudsopgave

De achtergrond / inleiding
De context waarin het project zich bevindt
De aanleiding om het project te starten
De projectdefinitie
- De projectdoelstellingen
- Het bereik (de scope) en de afbakening
- De belangrijkste projectresultaten
- De randvoorwaarden
- De relaties met andere projecten

De projecttoleranties
De kwaliteitsverwachtingen van de klant
De acceptatiecriteria
Onderkende risico's

De achtergrond / inleiding

Stichting MADBosnië- Make a Difference is een initiatief dat in 2012 is opgericht door Nicole Otten - van Rijthoven en Anneke Geurds.

Wij zijn enthousiast, innovatief, gemotiveerd en doelgericht. Niets is te gek voor ons, daardoor maken wij het verschil!

Tot grote ontsteltenis ontdekte zij door samenwerking met lokale NGO Snaga Žene dat er na het einde van de burgeroorlog in 1995 nog veel ontheemde families woonachtig zijn in de destijds door VN gebouwde vluchtelingenkampen. De mensen die nog steeds in de vluchtelingenkampen wonen, voelen zich vergeten en hebben weinig uitzicht op een betere toekomst. De enige organisatie die zich bekommert om deze doelgroep is de NGO Snaga Žene, waarmee stichting MADBosnië – Make A Difference in de afgelopen jaren een prettige en vruchtbare samenwerking heeft opgebouwd. De bewoners van de kampen zijn door de jaren heen vertrouwd geraakt met de bezoeken van stichting MADBosnië – Make A Difference.

Stichting MADBosnië – Make A Difference werkt al een aantal jaar om de zelfredzaamheid en zelfsturing van de bewoners te vergroten door het uitvoeren van kleinschalige projecten. Door middel van jaarlijkse projectreizen voor vrijwilligers en/ of studenten biedt zij een kans om bij te dragen aan ontwikkelingshulp, geven ze voorlichting over de oorlog en creëren ze bewustwording bij Nederlandse (jong)volwassen.

Stichting MADBosnië – Make A Difference is tot op heden vooral actief op vluchtelingenkampen in Tuzla, maar wil zich in de toekomst ook richten op andere gebieden. Gebieden in Bosnië- Herzegovina waar behoefte is aan ondersteuning en projecten die bijdragen aan het versterken van eigen kracht, zelfsturing en zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

In 2019 zijn de volgende bestuursleden aangesloten bij de stichting: Ellen van der Jagt, Lisa Huijsmans en Emma Versteden.

De context waarin het project zich bevindt

De vluchtelingenkampen waar MADBosnië – Make A Difference werkzaam zijn, zijn gebouwd voor de mensen die destijds moesten vluchtten voor het geweld in Srebrenica. Terugkeren naar hun oude huizen is voor vele tot op de dag van vandaag geen optie, in vele gevallen zijn deze woningen helemaal verwoest.

Daarnaast heerst er in het hele land een enorme werkloosheid. De mensen die in de vluchtelingenkampen wonen hebben naast deze economische problemen ook veelvuldig last van psychische problemen waaronder; depressie en oorlogstrauma's (PTSS).

Helaas ontbreekt het in Bosnië- Herzegovina vanwege de huidige economische en politieke crisis aan steun vanuit lokale overheidsinstanties. De bewoners voelen zich vergeten en hebben weinig uitzicht op een betere toekomst. De enige organisatie die zich bekommert om deze doelgroep is de NGO Snaga Žene, waar stichting MADBosnië – Make A Difference in de afgelopen jaren een prettige en vruchtbare samenwerking heeft opgebouwd.

De aanleiding om het project te starten

Uit onderzoek onder bewoners van kamp Ježevac in 2014 kwam naar voren dat er grote behoefte bestond om, vanwege het ontbreken van inkomsten of werk, zelf voedsel te kunnen verbouwen. In 2015 zijn we gestart met het bouwen van de moestuinen voor families op het kamp Ježevac. In de afgelopen jaren zijn er 29 moestuinen gerealiseerd. Deze hebben we gerealiseerd in samenwerking met bewoners uit het vluchtelingenkamp, de Bosnische NGO Snaga Žene, een lokaal bedrijf (wat heeft gezorgd voor de materialen en middelen), vrijwilligers en studenten van het ROC Ter AA (studenten van de opleiding VEVA en Dienstverlening College) die deelnamen aan de georganiseerde projectreizen.

Het doel is dat de bewoners voedsel kunnen verbouwen en de restanten op de markt kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de bewoners een eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden.

De moestuinen hebben positieve resultaten opgeleverd. Uit gesprekken met de NGO Snaga Žene en bewoners kwam naar voren dat de saamhorigheid en samenwerking van bewoners onderling is verbeterd. Het is eenmalig voorgevallen dat één bewoner zijn moestuin heeft doorverkocht en hier geen gebruik van maakt. Daarnaast zijn er moestuinen die een reparatie nodig hebben vanwege weersomstandigheden en wilde dieren.

Uit recent veldonderzoek in oktober 2020 is gebleken dat er grote behoefte bestaat aan tien moestuinen voor de overige families in het kamp.

De projectdefinitie

De projectdoelstellingen

Het doel is dat de bewoners voedsel kunnen verbouwen en de restanten op de markt kunnen verkopen. Daarnaast zorgt het zelf verbouwen van gewassen voor een zinvolle dagbesteding en een vergroting van de zelfredzaamheid. We hebben voor de bewoners een eigen moestuin kunnen realiseren met als doel dat zij zorg kunnen dragen voor iets wat echt van henzelf is en waar alleen zij de verantwoordelijkheid over dragen. Gewassen die worden verbouwd zijn onder andere: aardappelen, tomaten, pepers, komkommers, paprika, bonen, uien, bosui, pompoen en diverse soorten kruiden.

Het bereik (de scope) en de afbakening

Wat we wel doen in het project: elk gezin in het vluchtelingenkamp Jezevac krijgt een overdekte moestuin. Bij schade (door het weer of wilde dieren in de buurt) zorgen wij ervoor dat deze schade wordt gerepareerd. De materialen worden alleen geleverd door een Bosnisch bedrijf waarmee wij samenwerken.
Het project wordt met de bewoners en de NGO Snaga Žene geëvalueerd.
Wat wordt er niet gedaan in dit project: als het gezin de overdekte moestuin verkoopt, krijgt het gezin geen nieuwe moestuin. De materialen worden niet geleverd door een andere leveranciers buiten Bosnië & Herzegovina. Voor dit project geldt dat er geen overdekte moestuinen geplaatst worden buiten het desbetreffende vluchtelingenkamp.

De belangrijkste projectresultaten

Het belangrijkste projectresultaat bestaat uit het plaatsen van overdekte moestuinen in het vluchtelingenkamp Jezevac. Aan het einde van het project zal elk gezin in dit specifieke vluchtelingenkamp een overdekte moestuin hebben gekregen.

De randvoorwaarden

Het gezin moet in het vluchtelingkamp Jezevac wonen, dit is de grootste voorwaarde. Om geen onderscheid te maken zal elk gezin een overdekte moestuin krijgen.
Daarbij een kanttekening waar wel een uitzondering wordt gemaakt als het gezin bestaat uit 1 persoon boven een bepaalde leeftijd waardoor er niet gewerkt kan worden in de .moestuin.*

De relaties met andere projecten

Bij uitvoering van het overdekte moestuinenproject, worden ook neven projecten uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het opknappen van andere faciliteiten op het vluchtelingenkamp en het organiseren van activiteiten voor jong en oud.

**Als iemand geen overdekte moestuin krijgt doordat het voor die persoon niet mogelijk is om daar werkzaam in te zijn, wordt er gekeken waarin we deze persoon wel in kunnen ondersteunen.*

De projecttoleranties

In 2015 zijn we met het overdekte moestuinenproject gestart. Het doel is om in 2022 het project af te ronden. De voorbereidingen van dit project voor 2022 zijn gestart in oktober 2021. De uitvoering van het project zal begin juli 2022 zijn en zal een week duren. Verwachting is dat in die week het project helemaal is afgerond (inclusief herstelwerkzaamheden).

Kosten die hieraan verbonden zijn:

Overdekte moestuin kost €175,-
Op dit moment moeten er nog 10 gezinnen worden voorzien van een overdekte moestuin. De totale kosten zijn hiervoor €1750,-

Overige kosten zijn variabel, schatting is minimaal €250,- tot maximaal €500,-
Met deze extra variabele kosten wordt extra materiaal gekocht voor de nieuwe overdekte moestuinen (meestal is dit hout wat verkeerd is afgemeten of is afgezaagd). Daarnaast zijn extra variabele kosten voor het herstel van bestaande overdekte moestuinen.

De kwaliteitsverwachtingen van de klant

De klant (het gezin wat in het vluchtelingenkamp Jezevac woont) mag verwachten een overdekte moestuin te ontvangen, zonder bijkomende kosten tijdens het bouwen van de overdekte moestuin. Nadat de overdekte moestuin is geplaatst mag het gezin verwachten meteen werkzaam erin te kunnen zijn.

Ondanks dat de materialen door een gespecialiseerd bedrijf worden aangeleverd kan het zijn dat door weersomstandigheden en door wilde dieren in de buurt er schade kan komen aan de overdekte moestuin. Als dit voorkomt zal stichting MADBosnië – Make A Difference zorgen voor herstel van de schade. Dit herstel wordt uiterlijk gerealiseerd bij een volgend project (een project wat niet per se gerelateerd is aan het overdekte moestuinen project).

De acceptatiecriteria

De bouw van de overdekte moestuin wordt door de stichting MADBosnië - Make A Difference gedaan, studenten van het ROC Ter AA uit Helmond en het desbetreffende gezin dat de overdekte moestuin krijgt.
De materialen worden geleverd door een gespecialiseerd bedrijf. De stichting MADBosnië – Make A Difference zal niet zelf op zoek gaan naar dergelijke materialen om de overdekte moestuin te bouwen.

Het gezin is na het plaatsen van de overdekte moestuin zelf verantwoordelijk om te beslissen wat er mee te doen. Het gezin kan hierin zelf beslissen wanneer erin te werken en wat erin te verbouwen. Het gezin kan de overdekte moestuin ook in de winter gebruiken om hout in op te slaan. Als het gezin beslist om de overdekte moestuin te verkopen of zelf te vernielen dan krijgt het gezin geen nieuwe.
Bij schade door weersomstandigheden en schade door wilde dieren zullen wij zorgen dat deze schade hersteld wordt.

Onderkende risico's

Er bestaat een risico dat het gezin de overdekte moestuin verkoopt. Dit is voor ons geen reden om geen overdekte moestuin te geven. Iedereen op het vluchtelingenkamp Jezevac willen we gelijk behandelen en het is aan het gezin zelf wat zij ermee willen doen. Bij verkoop van de overdekte moestuin, krijgt het gezin geen nieuwe.

Door weersomstandigheden of wilde dieren kan de overdekte moestuin schade krijgen. Deze schade zal worden hersteld door stichting MADBosnië – Make A Difference. De schade wordt tijdens een ander project hersteld. Als het gezin de overdekte moestuin zelf hersteld dan zal de stichting MADBosnië – Make A Difference de kosten die daarvoor zijn gemaakt niet achteraf betalen. Dit omdat het voor de stichting niet inzichtelijk is hoe de kosten zijn besteed. De kosten zijn dan voor het gezin zelf.

Het project zal in 2022 worden behaald, het risico bestaat dat de overige overdekte moestuinen niet tegelijk gebouwd kunnen worden als;

- door Covid19 wij niet met een groep studenten naar Bosnië & Herzegovina kunnen gaan om het project uit te voeren,
- door de uitbraak van oorlog, waardoor het niet mogelijk is het project uit te voeren.

Mocht er een risico werkelijkheid worden dan zullen wij bij het risico van Covid19 zonder studenten het project uitvoeren. Hierdoor kan het zijn dat de bouw wat trager verloopt. Ondanks dat zal het project gerealiseerd worden in 2022. Bij uitbraak van een oorlog zal de uitvoering van dit project niet doorgaan en in afstemming met de NGO Snaga Žene zal besproken worden of het opgehaalde sponsorgeld op een betere manier besteed kan worden.